



Dématérialisation des process métiers

Référentiels métiers Client 100% paramétrables.

Exemple dans les pages suivantes

Planification rapide de toutes les étapes du projet

1 - LANCEMENT DU CHANTIER

RÉUNION DE TRANSFERT Libellé de l'étape

Planification des étapes

État: Réalisée le 02/04/2018

Commentaires: (VILLE Vincent 27/09/2018) Participants : J.Martin / A. Dupont / P. Durand

Fichiers joints: Relevé de décisions transfert, Tableau de consultations fourn., Tableau de consultations sous..., Document contractuel

PLANNING DÉCISIONNEL

État: Réalisée le 20/04/2018

Commentaires: (VILLE Vincent 27/06/2018) Réalisée

Fichiers joints: Planning décisionnel, Relevé de décisions, Autre document

2 - MÉTHODES ET ORGANISATION

OPTIMISATION DES MOYENS - MODES CONSTRUCTIFS

État: Réalisée le 24/05/2018

Fichiers joints: PIC, Autre document

Action: [Action]

État: Planifiée le 30/07/2018

Date de planification / réalisation

Fichiers joints: Autre document

Action: [Action]

Historique & planification de l'étape Mod. constr.

CHECK-UP DE NON RETOUR

État: Réalisée le 01/06/2018

Fichiers joints: CR réunion Check-up, Relevé de décisions, Autre document, Autre document

Point d'arrêt : verrouillage automatique en validation des étapes suivantes tant que non validé

BUDGET

État: Réalisée le 15/06/2018

Fichiers joints: Budget 0 validé, Autre document

3 - RÉALISATION DU CHANTIER

SUIVI CONTINU

État: Réalisée à 24 %

Étapes en suivi continu: Programmation hebdomadaire, mensuelle... automatique

État: Réalisée à 29 %

Suivi, capitalisation, classement de l'ensemble des audits et visites terrain

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

État: Réalisée à 0 %

RETOUR D'EXPÉRIENCE

État: Planifiée le 31/01/2019

Planifiée (VILLE Vincent 27/06/2018) Planifiée

État: Planifiée le 20/02/2019

Planifiée (VILLE Vincent 27/06/2018) Planifiée

Capitalisation de la fin d'affaire